ADOBE PREMIERE PRO
IN DER POSTPRODUKTION

VON DEN TECHNISCHEN UND ORGANISATORISCHEN HERAUSFORDERUNGEN BEI DER
EINFUHRUNG EINER EINHEITLICHEN SCHNITTUMGEBUNG FUR DEN SWR

Vortrag - FKTG Regionalgruppe Stuttgart - 18.07.2023



SWR»
AGENDA

1 ZUKUNFT POSTPRODUKTION
DER WEG ZU EINER MULTIMEDIALEN POSTPRODUKTION

2 TECHNIK UND WORKFLOWS
DER NEUE STANDARD-SCHNITTPLATZ IM SWR

3 CHANGE-MANAGEMENT
WIE GELINGT DER SYSTEM-WECHSEL

4 FRAGEN UND ANTWORTEN
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ZUKUNFT POSTPRODUKTION

DER

-
* -
-

WEG ZU EINER MULTIMEDIALEN

"SPOSERRORUKTION.




AUSGANGSSITUATION 2020

Avid Media Composer als primares Schnittsystem im Regelbetrieb

Interplay / ISIS und Nexis / VPMS
AusschliefSlich Hausformat (XDCAM 1080i25 16:9)

Uberwiegend lineare Inhalte

Adobe Premiere Pro im Bereich Webproducer, Horfunk
Multimediale Produktionsinseln und Regionalstudios,

Helmut3 / SWR-Transfer / Editmate / VPMS / eigene Speicher

Multimediale Inhalte fiir Online und Social-Media
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SWR»

ZUKUNFT POSTPRODUKTION

* Orientierung an Anforderungen und
Prozessen

* Verantwortung in einem Bereich gebundelt

* Herstellung samtlicher multimedialer
Bewegtbildinhalte

* Fahigkeiten zielgerecht einsetzen und
weiterentwickeln
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SWR»

ZUKUNFT POSTPRODUKTION

In Zukunft sollen die Bearbeitungspldtz
multimedial- und multiformat-fdahig sein

* Video-Bearbeitung fur alle Verbreitungswege

Multiformat-fahig
* Alle Seitenverhaltnisse
* Zugriff auf Original-Material
« UHD/HDR-fahig (2160p50)

Grafik-Vorlagen direkt am Schnittplatz

Einfache Tonmischung direkt am Schnittplatz

Sprachaufnahme direkt am Schnittplatz oder
per Sprecherkabine

Einfache Farbkorrektur (,,Looks”) direkt am
Schnittplatz
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SWR»
PROJEKTAUFTRAG

Ablosung von Avid Media Composer durch Adobe Premiere Pro
Etablierung von Helmut4 als zentrale Projekt- und Vorlagenverwaltung
Anbindung an VPMS 2 uber SWR-Transfer

Standardisierung der Bearbeitungsplatze

Entwicklung standortneutraler Workflows fiir alle Verbreitungswege

vy v v v v V

Entwicklung eines SWR-weiten Support-, und Servicekonzepts

@
oﬂ}o
R
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URSPRUNGLICHER ZEITPLAN

2020 2021

August-Mai Juni-September Oktober-Dezember 2022
* Workflows entwickeln |« Start Frontrunner » Detailplanung
» Technik definieren * Weiterentwicklung * Beschaffung
* Helmut4 aufbauen von Technik und * Schulungsplanung
Workflows
* Ausschreibung und
Vergabe
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Januar-September 2022
* Umbau
* Schulungen

m
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EINHEITLICHE SCHNITTPLATZE FUR ALLE STANDORTE

LA

Ll
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SWR»
AUDI/VIDEO IO

Up-/Down Conver

Embedded Audio
F|USSIg |edergabe

Frame- Raten
Performace"

Play/Pause
Farbraume

AVS



VIDEO 10 — VERSION 1

AJA Kona 5

Zentrale
Videokreuzschiene

Dell Precision 5820 Sonovts QDP-320-B
Intel Xeon W-2295 18C (3.0GHz) 12G-SDI
NVIDIA RTX A4000
128 GB ARbeitsspeicher

Intel X710-T2 10GDbE
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SWR»
AUDIO IO -VERSION 1

Zentrale Genelec 8030CP
Videokreuzschiene

AJA Kona 5

RME Fireface UFX II

Lynx PDM 1383

USB-Audio =
R

Dell Precision 5820
Intel Xeon W-2295 18C (3.0GHz)
NVIDIA RTX A4000 Sennheiser HME 27
128 GB ARbeitsspeicher
Intel X710-T2 10GDbE
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ERSTES KOMMT ES ANDERS ...
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VIDEO 10 — VERSION 2

Zentrale
Videokreuzschiene

Dell Precision 5820 Sonoviz QQP-320-B
*%
Intel Xeon W-2295 18C (3.0GHz)
NVIDIA RTX A4000
128 GB ARbeitsspeicher

Intel X710-T2 10GDbE
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SWR»
VIDEO 10 — VERSION 2

HDMI — Premiere Ul DELL UltraSharp U3818DW
Curved

HDMI — Full Frame 2160p50

Fintech VSP01403
HDMI 2.0 Splitter 1x4
Down-Scaler 4K

Sonovts QDP-320-B

Dell Precision 5820
Intel Xeon W-2295 18C (3.0GHz)
NVIDIA RTX A4000
128 GB ARbeitsspeicher

Intel X710-T2 10GDbE Zentrale

Videokreuzschiene
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AUDIO IO — VERSION 2

Dell Precision 5820
Intel Xeon W-2295 18C (3.0GHz)
NVIDIA RTX A4000
128 GB ARbeitsspeicher
Intel X710-T2 10GDbE
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USB-Audio / ASIO

SWR»

Genelec 8030CP

Zentrale
Videokreuzschiene

RME Fireface UFX I

Lynx PDM 1383

Sennheiser HME 27
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SWR»
VIDEO 10 — VERSION 2

HDMI — Premiere Ul DELL UltraSharp U3818DW
Curved

HDMI — Full Frame 2160p50

Fintech VSP01403
HDMI 2.0 Splitter 1x4

Down-Scaler 4K
% R3ILAY

Sonovts QDP-320-B

Dell Precision 5820
Intel Xeon W-2295 18C (3.0GHz)
NVIDIA RTX A4000
128 GB ARbeitsspeicher

Intel X710-T2 10GDbE Zentrale

Videokreuzschiene
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MULTIFORMAT-SCHNITTPLATZ
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PREMIERE IN DER POSTPRODUKTION BEIM SWR - FKTG REGIONALGRUPPE STUTTGART © MARC WECKENMANN 2023, SWR

SWR»

Bearbeitungsplatze Stuttgart (ALTERNATIV-KONZEPT)

24" Display
Philips 241BBOJEB

DopimyPort

24" Display
(nur STG)

Philips 241BS0IER
Chpimpert

38" Display Curved
Dell USB21DW

DhepiayPart

32" Monitor
SonoVTS QDP 320-8

ot e

Consumer
TV (optional)

o

F 3

E 3 I
Kamers
Apeman

Actioncam A7S Fure Desitop

Avid 51

Legende:

Steuerung (Ethemet/ USB)
HOMI/ DP

s

SDHWL

Analog Audio

AES Audio

SWR»

Bearbeitungsplatz Stuttgart

VARIANTE A

16.05.2022
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MULTIFORMAT-WORKFLOW - INGEST

Zentraler Ingest

E;f;eme PRO
. 170 m8/s §g V3o

é we

San)isk
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VPMS / Mediagrid \

Hausformat
XDCAM 1080i50

Original
Kamera-File

20



SWR»
MULTIFORMAT-WORKFLOW - SICHTEN / WARENKORB ERSTELLEN

/ VPMS

Halisformat . Sichtep in VPMS Mediacenter
XDCAM 1080350 Sichten Selektieren durch IN/OUT
Warenkorb erstellen

Original
Kamera-File

Warenkorb uiber SWR-Transfer nach Premiere

\_
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ROTE UND GRUNE LISTE

Codecs, die nativ flr eine performante Bearbeitung in
Premiere Pro geeignet sind

Full HD - 25i/p

(1) XAVC-I 10bit 422 110Mbits/120Mbits
(L) XDCAM 8bit 422 50Mbits

(I) ProRes422

(HProRes422HQ

() DNxHD36/120/185/185x

Full HD — 50p
(I) ProRes422
(1) DNxHD36/120/185/185x

UHD - 25p
(I) ProRes422

Alle Auflésungen
(I) ProRes422Proxy

() = Intra-Frame
(L) = Inter-Frame /Long-GOP

SWR»

Codecs, die nativ flr eine performante Bearbeitung in
Premiere Pro nicht geeignet sind

Full HD - 25i/p
(L) AVC_DJI_8bit_420_25Mbits
(L) AVCHD_Sony_8bit_420 24Mbits

Full HD — 50p

(I) XAVC-I 10bit 422_170Mbits

(L) AVC_DJI_8bit_420 40MBits

(L) AVC_Gopro_8bit_420_30Mbits
(L) AVC_Lumix_10bit_422 100Mbits
(L) XAVC_A6500_8bhit 420 50Mbits
(L) AVC_Hero8_8bit_ 420 60Mbits

Full HD - 100p
(L) AVC_Lumix_8bit_60Mbits
(L) HEVC_Hero8 8bit_420_60Mbits

Full HD - 200p
(L) HEVC_Hero8 8bit_420_60Mbits

UHD — 30v
(L) HEVC_iPhone
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UHD - 24p

(L) HEVC_DJI-Mavic
(L) HEVC_GoPro

(L) AVC_DJI-Mavic
(L) AVC_GoPro

UHD - 25p

(L) AVC_Hero8_8hit_420 60Mbits

(L) HEVC_DJI_10bit_420_100Mbits

(L) XAVC-S_Alpha7Ill_8bit_420_60Mbits
(L) XAVC-L 8bit 420 100Mbits

() XAVC-I 10bit 422 250Mbits

UHD - 50p

(L) HEVC_Hero8 8bit_420_60Mbits
(1) XAVC-I 10bit 422 500Mbits

() UHD_I| _50p_ProRes422

(L) XAVC-L 8bit 420 150Mbits

4K - 25p
(I) Motion-JPEG 8Bit 422 537Mbits




SWR»
MULTIFORMAT-WORKFLOW - EXPORT

Alle Standorte
schneller als Echtzeit

Direkt an Studio-Playout

NOTFALL-WORKFLOW . . e ..
Live-Einspielung Nur in Ausnahmefallen und mit Einschrankungen
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SYSTEMUBERSICHT

p

\

Bdac P | A e

N

* Transcoding-Server an den Hauptstandorten
*  Proxy-Erstellung fir Helmut

y

SWR-Transfer

Playout

SWR»

p

jUbS 5 Pro Tools

Verwaltung von Transcoding-Jobs Jeweils in BAD, STG, MNZ
fur die Vantage-Farm
L\ / Austausch zur Tonbearbeitung

Baselight

Helmut (Moovit) H Nur in BAD

) Austausch zum Color Grading
Portainer
https://helmutd.swr.ard:9000

Docker Swarm

Docker Swarm

Helmut 4 Helmut 4 Tools .
T 0005636 Zentrales Rendering
s0005000

s0005001 s0005644

Jeweils in BAD, STG, MNZ

zentrale Workstations mit AME
in Gerdterdumen

zundchst 5 Renderer pro Standort geplant

Vulcano (Moovit)

Vorbereitung von Grafiken,
Bauchbinden, Untertiteln, MOGRT=s

Senden an Premiere-Projekt
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MULTIFORMAT-WORKFLOW - AUSTAUSCH

Bearbeitung uber alle Gewerke und Standorte moglich

MAINZ BADEN-BADEN
STUTTGART

Kaiserslautern Karlsruhe
Heilbronn
Koblenz
Berlin
Trier
Freiburg
Tubingen
Ulm

Friedrichshafen @ ’ Mannheim-Ludwigshafen

ProTools Bosellght

Tonbearbeitung Color Grading

PREMIERE IN DER POSTPRODUKTION BEIM SWR - FKTG REGIONALGRUPPE STUTTGART © MARC WECKENMANN 2023, SWR
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Sl SWR >

HANGE-MANAGEMENT
:LINGT DER SYSTEM-WECHSEL



SWR»
ZAHLEN / DATEN / FAKTEN

3 nahezu alle

Produktionsbereichs
Standorte sind direkt oder

ca. 150 indirekt betroffen
Mitarbeitende

65

Schnittplatze

5

Abteilungen

11

Sprachaufnahme-
Raume
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SWR»
FRONTRUNNER

* Aufbau und Inbetriebnahme von
Frontrunner-Schnittplatzen

* Schulung und Einarbeitung von ausgewahlten
Mitarbeitenden

PREMIERE IN DER POSTPRODUKTION BEIM SWR - FKTG REGIONALGRUPPE STUTTGART © MARC WECKENMANN 2023, SWR
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FRONTRUNNER

 Testen von Technik und Workflows anhand
echter Produktionen

 Zunachst unkritische und zeitlich flexible
Produktionen

» Steigerung der Komplexitat im Laufe der Zeit
* Alle Prozesse mehrmals durchspielen

*  Weiterentwicklung durch Feedback in das
Projektteam

* Enger Support durch das ,,PiP-Paten”
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SWR»

SCHULUNGSPLAN

« Entwicklung eines eigenen Schulungsplans in
Absprache mit Frontrunner und PiP-Paten

* Fruhe Abstimmung mit der ARD.ZDF
medienakademie
*  Welche Inhalte
* Welche Inhalte NICHT
*  Welche SWR-spezifischen Inhalte

* Gemeinsame Suche nach geeigneten
Trainer:innen
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SCHULUNGSPLAN

» Prasenzschulungen in eigens dafur
eingerichteten Schulungsraumen am Standort

» Einteilung der Schulungsgruppen
(5-8 Personen) nach Vorkenntnissen,
Starken/Schwachen

* Schulungen durch speziell ausgebildeten
Trainer:innen der ARD.ZDF medienakademie
und durch Kolleg:innen in der Abteilung

PREMIERE IN DER POSTPRODUKTION BEIM SWR - FKTG REGIONALGRUPPE STUTTGART © MARC WECKENMANN 2023, SWR
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SCHULUNGSPLAN

ARD.ZDF

medien
akademie

* 5Tage

* Premiere-Grundlagen

* Trainer Medienakademie

* Im Schulungsraum

« Teamgrolie 4-7 Mitarbeiter

BASIC 2

SWR»

* 5Tage

« Technik Schnittplatz /
Workflows / Helmut

« Trainer: PiP-Paten und
Frontrunner (SWR)

* Im Schnittraum

* 1-2 Gruppen a 4 Personen

Einfache
Produktionen

SWR»

ADVANCED

Learning by doing

Zw. 3 und 6 Wochen
Einfache Magazinstiicke,
einige Features
Pufferzeit wird
eingeraumt

Support durch Pip-
Supporter
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ARD.ZDF

medien
akademie

3 Tage

Weiterfuhrende Premiere-
Kenntnisse

Im Schulungsraum
Trainer Medienakademie

10 Termine a 3 Stunden

Offener Termin
Freitagnachmittag alle 3
Wochen

Online per TEAMS

Mit Sven Brencher und
einem PiP-Paten

"Stelle deine Frage an die
Experten®
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SWR»

SUPPORT

* Einrichtung einen erweiterten Support
wahrend der Umstiegsphase
* Zusatzliche Support-Dienste der PiP-Supporter
* Schulterblick
* Unterstutzung bei Unsicherheiten
* Kommunikation mit Redaktionen
* Individuelle ,Nachschulungen® bei Bedarf
* Feedback ins Projektteam
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SWR»

KOMMUNIKATION

* Postproduktion ist zentrale im gesamten
Produktionsprozess

 Daher fast alle Produktionsbereiche von den
Veranderungen betroffen

* Friuhe Austausch mit allen betroffenen
Bereichen
e Aufstellen einer Kommunikationsmatrix

* Prasentationen /Q&As
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SWR»
ABLAUF PHASENPLAN

Umbau Schnittpatz (1-6 Wochen)

2-3 Schnittplatze pro Standort

Schulung
ADVANCED

Produktive Lernphase
(ca. 6 Wochen)

(3 Tage)

Support durch PiP-Supporter / Feedback ins

Projektteam

Kommunikation anhand der entwickelten Kommunikationsmatrix
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URSPRUNGLICHER ZEITPLAN

2020 2021

August-Mai Juni-September Oktober-Dezember 2022
* Workflows entwickeln |« Start Frontrunner » Detailplanung
» Technik definieren * Weiterentwicklung * Beschaffung
* Helmut4 aufbauen von Technik und * Schulungsplanung
Workflows
* Ausschreibung und
Vergabe
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SWR»

Januar-September 2022
* Umbau
* Schulungen

m

@

o-()-o
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. SWR»
ABLAUF IM RUCKBLICK

2020 2021 2022
Oktober Dezember
Kick-Off Start Start Auftragsvergabe Start der Umbauphase .
Projektstart Frontrunner 1| Frontrunner2 | an die BFE Start der Schulungen Projektabschluss

Entwicklung Technik und Workflows Detailplanung mit der BFE Umbau und Schulungen

Entwicklung

Aufbau Frontrunner-Platze Alternativ-Konzept

Info-Veranstaltungen

Planung der Schulungen

Schulung Frontrunner mit der MAK

EU-Vergabeverfahren
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FRAGEN UND ANTWORTEN

Kontakt

Marc Weckenmann

Sudwestrundfunk (SWR)
HA Produktion/Postproduktion
E-Mail: marc.weckenmann@swr.de
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